

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2020 по 31.08.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ "ЯРОСЛАВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185000001383
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Школа традиционной семьи
Номер договора о предоставлении гранта	19-2-004907

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Пройдет отбор лучших тренеров района, количество участников не более 25 человек	20.04.2020	09.09.2020	исполнена частично	В связи с пандемией коронавирусной инфекции, нам пришлось все заявки на участие собрать в онлайн формате и определить победителя конкурса по Презентационным материалам. Решение о победителе было принято 9 сентября 2020 года на мероприятии посвященном открытию детской площадки “ Сказочный мир" рядом с Кризисным центром "Ярослава"
2.	Награждение лучших детских тренеров района в количестве не более 3х человек и участники проекта не более 20 человек	20.04.2020	31.08.2020	исполнена частично	В связи с пандемией награждение участников проводилось по средствам доставки памятных призов к месту жительства участников, через отдел

					образования Администрации Аургазинского района РБ
3.	Обеспечены материалами, памятными подарками, сувенирами направление работы тренеров с подростками из неблагополучных семей не менее 35 человек	20.06.2020	01.09.2020	исполнена частично	Сформированной группе подростков переданы сувениры, блокноты и ручки через отдел Образования Аургазинского района. В связи с карантинными мерами вручение в группе было отменено. В связи с пандемией коронавирусной инфекции занятия с группой подростков планируются конец сентября - октябрь 2020 года, при соблюдении всех санитарных норм и при отсутствии 2й волны пандемии. Сейчас сформирована заявка (дополнительные материалы), где обозначено техническое задание по размерному ряду продукции, которое должно было быть приобретено на этом этапе, но перенесено на более поздний срок в связи с задержкой занятий
4.	Сформируется команда подростков из неблагополучных семей Аургазинского района в количестве не более 15 человек	20.06.2020	20.06.2020	исполнена	Команда подростков сформирована органами КДН Администрации Аургазинского района РБ
Дополнительный комментарий		1) Из-за пандемии коронавирусной инфекции, конкурс тренеров грантового проекта "Школа традиционной семьи" пришлось провести в дистанционном формате. Сдвинуть сроки начала занятий группы сложных подростков и открытые уроки учителей - победителей. 2) Также у нас практически не было электронных публикаций в СМИ потому что все мероприятия были отменены, особенно это коснулось образовательных школ, мы могли задействовать только свои информационные ресурсы. 3) В период пандемии представилась возможность заняться сборником методических разработок педагогов, победителей и участников проекта. Собраны все материалы и сейчас идёт процесс верстки. Всего собрано 20 статей 4) График работы учителей в образовательных учреждениях согласовали с к.сентября 5) Власти не согласовывают проведение уроков наших победителей в соседних городах. 6) Очный семинар по обмену опытом пока откладывается с октября на ноябрь из-за эпидемиологической обстановки в РБ			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>В связи с пандемией коронавирусной инфекции мы изменили стратегию реализации Проекта и перешли на удаленный режим работы: успешно провели конкурс лучших тренеров района, выбрали победителей. Наша экспертная комиссия собрала в дистанционном формате заявки и презентационные материалы, мы выбрали трёх лауреатов и уже при личной встрече с каждым конкурсантом приняли решение. Победителем стал Амирханов Ирик Инирович, руководитель отряда Юнармии Аургазинского района РБ (Амирханов Ирик Инирович, Ахмеров Фирдавис Фаритович - куреш - 2 место, Нигматуллин Ильгиз Тимербаевич - баскетбол - 3 место). При выборе победителя основными критериями оценки стали желание тренера - педагога заниматься с целевой группой проекта и его личная позиция относительно данной непростой категории ребят. Экспертная комиссия ставила задачу выбора победителя не по наличию тренерских наград, а на основании оценки воспитательной деятельности номинантов, их личностных качеств, наличия крепкой семьи и детей. Начало занятий нашей группы планируется на начало октября. Принято решение разнообразить занятия с подростками: кроме занятий спортом, планируем вовлечь их в иные виды деятельности, в том числе, и совместный досуг. Базой для тренерской работы</p>
--	--

	<p>по проекту выбрана Толбазинская башкирская гимназия. На ее базе уже организована АНО ЦПСД Ярослава - школа материнства для девочек-старшеклассниц, проживающих в интернате при Башкирской гимназии. По согласованию с отделом образования района и комиссии по делам несовершеннолетних Аургазинского района составлен список ребят, которым рекомендовано участие в проекте. Победитель конкурса Амирханов И.И. возьмёт классное руководство данной группы и, по согласованию с отделом Администрации Аургазинского района, проведет родительское собрание с родителями подростков целевой группы. Всего в конкурсе тренеров приняли участие 28 педагогов – мужчин, трудящихся во всех образовательных учреждениях Аургазинского района. Участники получили памятные сувениры от организаторов конкурса, изготовленные в рамках проекта. Положительным моментом второго этапа стала работа по подготовке информации для методического сборника лучших практик проекта, так как во время пандемии у всех педагогов и психологов, – победителей конкурса было больше времени на подготовку. Негативным фактором второго этапа проекта стали условия пандемии, которые не позволили нам в апреле -мае начать проведение открытых уроков, тщательно подготовленных нашими педагогами - победителями. Отдел Администрации Аургазинского района только сейчас начал согласовывать график выездов педагогов по школам района. Поездки и открытые уроки в соседних районах и городах, в связи с эпидемиологической обстановкой, провести не представится возможным. Сейчас генеральным директором М.С. Дугиной ведутся переговоры на согласование отчетного итогового семинара для заместителей глав районов по социальным вопросам (они курируют линию образования в муниципалитетах) соседних районов и городов для участия в итоговом семинаре в рамках проекта. Ориентировочное время проведения ноябрь 2020 года. Задержался конкурс тренеров, а так же начало занятий группы подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Начало занятий планируется на начало октября. Все подготовительные мероприятия проведены.</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)



Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).



№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Совещание по определению победителя конкурса тренеров "Школа традиционной семьи"	с 20.04.2020 по 20.04.2020	с 31.08.2020 по 09.09.2020	С членами представительного жюри подведены итоги конкурса и определен победитель из 3х лауреатов
Наименование количественного показателя				Значение
Количество тренеров, участников конкурса				28

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	52
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения	28
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	15
	количество человек, организаторов данного этапа мероприятий	9
б) Качественные результаты	Педагогический конкурс тренеров дал возможность обратить внимание не только на награды и завоевывание кубков и количественные показатели, но и на психологическое состояние воспитанников, с которыми планируется работа. Школьникам Проект помог задуматься о том, что молодой человек - это будущий отец семьи и для того, чтобы создать в будущем крепкую семью, необходимо как можно больше развивать себя в подростковом возрасте. аионной системе образования участие в Проекте дало возможность обратить большее внимание, организовать досуг и структурировать свободное время у подростков группы риска.	

<p>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>http://yroslava.ru/9-sentyabrya-2020-goda-podvedeny-itogi-2-etapa-konkursa-shkola-tradicionnoj-semi/ http://yroslava.ru/9-sentyabrya-2020-goda-pri-krizisnom-centre-yaroslava-otkrylas-detskaya-ploshhadka/</p>	
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Мероприятие: Совещание по определению победителя конкурса тренеров "Школа традиционной семьи"</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="757 1026 1240 1353">  </div> <div data-bbox="1406 1026 1890 1353">  </div> </div> <p>Совещание по выбору победителя конкурса тренеров Школа традиционной семьи 9 сентября состоялось заседание по подведению итогов</p> <p>Совещание по подведению итогов конкурса тренеров Школа традиционной семьи На совещании присутствовали, почетный гость - начальник</p>	

	<p>конкурса тренеров Школа традиционной семьи</p>  <p>Торжественное мероприятие в рамках которого подведены итоги конкурса Школа традиционной семьи Торжественное мероприятие (открытие детской площадки) в рамках которого подведены итоги конкурса тренеров в рамках грантового проекта Школа традиционной семьи</p>	<p>отдела специального образования Министерства образования и науки республики Башкортостан Латыпова Миляуша Халитовна, начальник отдела образования Администрации Аургазинского района Гилязетдинов Рустам Анварович, специалист отдела образования - Иванова Олеся Олеговна и ДР.</p>  <p>Аудитория присутствовавшая на мероприятии по подведению итогов конкурса Школа традиционной семьи Аудитория присутствовавшая на мероприятии по подведению итогов конкурса Школа традиционной семьи</p>										
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 1011 1140 1059">Название</th> <th data-bbox="1140 1011 1594 1059">Описание</th> <th data-bbox="1594 1011 1917 1059">Файл</th> <th data-bbox="1917 1011 2038 1059">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="752 1059 2038 1139" style="text-align: center;"> https://drive.google.com/folderview?id=19sN9PWP2TNJb8V-p75M-Pde4N4E_1-Mo </td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	https://drive.google.com/folderview?id=19sN9PWP2TNJb8V-p75M-Pde4N4E_1-Mo			
Название	Описание	Файл	Дата									
https://drive.google.com/folderview?id=19sN9PWP2TNJb8V-p75M-Pde4N4E_1-Mo												
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p>	<p>https://drive.google.com/folderview?id=19sN9PWP2TNJb8V-p75M-Pde4N4E_1-Mo</p>											

<i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i>																																
Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансирования.	<p>Дизайн-проект методического сборника для грантового конкурса "Школа традиционной семьи" был выполнен профессиональным дизайнером Л.В.Матвеевой на сумму 10000 руб. Также понадобились затраты на ГСМ служебного транспорта при доставке руководителя проекта до совещаний и согласования текущих мероприятий по проекту - 5 000 руб. Во время торжественного проведения мероприятия, на котором подводились итоги конкурса тренеров наша организация воспользовалась услугами местного профессионального Фотографа Николая Кулагина (1 час/2000 руб) на 3 часа (общая сумма затрат: 6000 руб.). При подготовке материалов к сборнику лучших практик в дистанционном формате потребовались расходы на интернет и мобильную связь 4000 рублей. Командировочные расходы генерального директора организации до места реализации проекта август - сентябрь составили: 23 348 руб. Общая сумма собственных расходов: 48 348 руб.</p>																															
Дополнительные документы	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 549 1140 592">Название</th> <th data-bbox="1140 549 1594 592">Описание</th> <th data-bbox="1594 549 1917 592">Файл</th> <th data-bbox="1917 549 2040 592">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="752 592 1140 671">Заявки на конкурс тренеров Школа традиционной семьи</td> <td data-bbox="1140 592 1594 671">Список заявок участников конкурса в дистанционном формате</td> <td data-bbox="1594 592 1917 671">Заявки на конкурс тренеров ШТС.pdf</td> <td data-bbox="1917 592 2040 671">05.05.2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 671 1140 839">Утвержденный список участников проекта - подростков</td> <td data-bbox="1140 671 1594 839">Утвержденный список участников проекта - подростков, в трудной жизненной ситуации совместно с центром "Семья" (соцзащита) и отделом Образования района</td> <td data-bbox="1594 671 1917 839">Список группы подростков на занятия ШТС.pdf</td> <td data-bbox="1917 671 2040 839">27.09.2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 839 1140 919">Список на обеспечение формы группы подростков</td> <td data-bbox="1140 839 1594 919">Список на обеспечение формы целевой группы проекта</td> <td data-bbox="1594 839 1917 919">Список на обеспечение формы ШТС.pdf</td> <td data-bbox="1917 839 2040 919">27.09.2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 919 1140 1086">Обложка методички в рамках грантового проекта</td> <td data-bbox="1140 919 1594 1086">Дизайнером изготовлена Обложка методички в рамках грантового проекта. Работа по оформлению сборника осуществляется за счет собственных средств организации</td> <td data-bbox="1594 919 1917 1086">Обложка методички в рамках проекта.pdf</td> <td data-bbox="1917 919 2040 1086">27.09.2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1086 1140 1190">Презентация победителя конкурса тренеров грантового проекта</td> <td data-bbox="1140 1086 1594 1190">Презентация победителя конкурса тренеров грантового проекта Школа традиционной семьи Амирханова И.И.</td> <td data-bbox="1594 1086 1917 1190">Презентация победителя Амирханова И.И..pdf</td> <td data-bbox="1917 1086 2040 1190">27.09.2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1190 1140 1297">Победители конкурса тренеров проекта Школа традиционной семьи</td> <td data-bbox="1140 1190 1594 1297">Победители конкурса тренеров проекта Школа традиционной семьи 1,2,3 место</td> <td data-bbox="1594 1190 1917 1297">Финальный этап конкурса Школа традиционной семьи.pdf</td> <td data-bbox="1917 1190 2040 1297">27.09.2020</td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	Заявки на конкурс тренеров Школа традиционной семьи	Список заявок участников конкурса в дистанционном формате	Заявки на конкурс тренеров ШТС.pdf	05.05.2020	Утвержденный список участников проекта - подростков	Утвержденный список участников проекта - подростков, в трудной жизненной ситуации совместно с центром "Семья" (соцзащита) и отделом Образования района	Список группы подростков на занятия ШТС.pdf	27.09.2020	Список на обеспечение формы группы подростков	Список на обеспечение формы целевой группы проекта	Список на обеспечение формы ШТС.pdf	27.09.2020	Обложка методички в рамках грантового проекта	Дизайнером изготовлена Обложка методички в рамках грантового проекта. Работа по оформлению сборника осуществляется за счет собственных средств организации	Обложка методички в рамках проекта.pdf	27.09.2020	Презентация победителя конкурса тренеров грантового проекта	Презентация победителя конкурса тренеров грантового проекта Школа традиционной семьи Амирханова И.И.	Презентация победителя Амирханова И.И..pdf	27.09.2020	Победители конкурса тренеров проекта Школа традиционной семьи	Победители конкурса тренеров проекта Школа традиционной семьи 1,2,3 место	Финальный этап конкурса Школа традиционной семьи.pdf	27.09.2020
Название	Описание	Файл	Дата																													
Заявки на конкурс тренеров Школа традиционной семьи	Список заявок участников конкурса в дистанционном формате	Заявки на конкурс тренеров ШТС.pdf	05.05.2020																													
Утвержденный список участников проекта - подростков	Утвержденный список участников проекта - подростков, в трудной жизненной ситуации совместно с центром "Семья" (соцзащита) и отделом Образования района	Список группы подростков на занятия ШТС.pdf	27.09.2020																													
Список на обеспечение формы группы подростков	Список на обеспечение формы целевой группы проекта	Список на обеспечение формы ШТС.pdf	27.09.2020																													
Обложка методички в рамках грантового проекта	Дизайнером изготовлена Обложка методички в рамках грантового проекта. Работа по оформлению сборника осуществляется за счет собственных средств организации	Обложка методички в рамках проекта.pdf	27.09.2020																													
Презентация победителя конкурса тренеров грантового проекта	Презентация победителя конкурса тренеров грантового проекта Школа традиционной семьи Амирханова И.И.	Презентация победителя Амирханова И.И..pdf	27.09.2020																													
Победители конкурса тренеров проекта Школа традиционной семьи	Победители конкурса тренеров проекта Школа традиционной семьи 1,2,3 место	Финальный этап конкурса Школа традиционной семьи.pdf	27.09.2020																													
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Дугина Мария Сергеевна																															
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава																															

