

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ "ЯРОСЛАВА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185000001383
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Плюс 1. Нижегородский регион
Номер договора о предоставлении гранта	20-2-008337

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Установлены договорные взаимоотношения со всеми участниками и партнерами проекта, не менее 9 (3 специалиста, 3 медицинских учреждения, 3 партнера) и внедрены 3 добровольца-психолога pro-bono в систему доабортного консультирования 3х женских консультаций Нижегородского региона	30.09.2020	24.11.2020	исполнена	Заключены соглашения о сотрудничестве с 3мя женскими консультациями, с 4мя стратегическими партнерами, выбраны 3 специалиста для работы в пилотных женских консультациях
2.	Подготовлены и прописаны методические материалы в работе психологов доабортного консультирования и подготовлен буклет, содержащий информацию о всевозможных видах помощи кризисным беременным в Нижегородском регионе, не менее 100 экземпляров	31.10.2020	31.10.2020	исполнена	Подготовлены методические материалы по работе психологов доабортного консультирования

Дополнительный комментарий	В рамках проекта выбрано еще одно пилотное учреждение - женская консультация при больнице №33 Ленинского района, но подписать соглашение о сотрудничестве не представилось возможным, т.к. данное учреждение выбрано под ковид-госпиталь и посещения с сотрудниками запрещены. Первые дизайнерские разработки в рамках проекта, можно посмотреть в Презентации проекта
-----------------------------------	--

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>На первом этапе реализации грантового проекта ставилась задача максимально информировать все заинтересованные структуры и ведомства о начале реализации в регионе грантового проекта. В первую очередь был осуществлён поиск партнёров проекта, которые в последствии стали официальными проводниками нашей программы поддержки и оказания комплексной помощи женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации, в тех сферах, которые они курируют. Сюда входят, как социальные структуры в различных правительственных блоках, так телевидение и радио. 03.07. 2020 - в Министерстве социальной политики Нижегородской области, под председательством начальника Управления семейной политики Судаевой Ж.А. прошло первое совещание по реализации проекта “Плюс 1 Нижегородский регион”. Именно министерство социальной политики Нижегородской области стало стратегическим партнером нашего проекта. Совместно со специалистами министерства были намечены первые шаги реализации данного направления: - Определены пилотные учреждения, подведомственные министерству социальной политики, которые будут осуществлять контроль за тем, чтобы все социальные выплаты, полагающиеся роженицам, были получены адресатом. В первую очередь это касается женщин в состоянии репродуктивного выбора, у которых в данный момент сложная финансовая жизненная ситуация. Информация о таких женщинах будет поступать в министерство от волонтеров про-боно - Определены 3 (три) добровольца про-боно для работы: Балакина О.В., Шульга В.С., Алексеева О.И. Началась детальная разработка макетов стендов, кабинетов, буклетов, за это отвечает дизайнер проекта ИП Матвейчева. В рамках проекта по договору ГПХ взяты 2 (два) фотографа: Кулагин Н. В. и Меженинова М.В. 27.08.2020 - проведено рабочее совещание на территории ГБУЗ Нижегородской области «Родильный дом №1 Нижегородского района г.Н.Новгорода» с главным врачом Ниманихиной А.В. В ведении главврача находится 3 (три) женских консультации (№1,№2,№3), которые тоже вошли в число площадок, где будет осуществляться консультативная работа с роженицами. 28.08.2020 - проведено совещание с главным врачом частной медицинской клиники "Мать и дитя" М. А. Юдиной о сотрудничестве в рамках проекта. 31.08.2020 - посетили женскую консультацию при ЦРБ Борского района, где работает волонтер про-боно организации психолог С.Н. Яворовская, обсудили варианты взаимодействия данной женской консультации в рамках проекта. 02.09.2020 - обсудили совместную деятельность в направлении взаимодействия с “Кризисной квартирой” Министерства социальной политики Нижегородской области, которая структурно прикреплена к ГБУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Бригантина", проработали механизмы по ведению работы, прописали обязанности сторон для соглашения о сотрудничестве с директором учреждения Л.В. Утиной. 02.10.2020 - в министерстве социальной политики Нижегородской области прошло рабочее совещание по проведению видеоконференции с сотрудниками УСЗН всех районов области и информировании их о проекте, а также проведение круглого стола, в рамках национального проекта "Демография" и презентацию для заинтересованных ведомств проекта "Плюс 1. Нижегородский регион". 07.10.2020 - рабочее совещание с волонтерами про-боно О.В. Балакиной и О.И. Алексеевой, участниками проекта, на территории психологической мастерской "Притяжение". В рамках встречи были обсуждены организационные моменты в рамках деятельности доабортного консультирования на территории женских консультаций, а также обсуждался формат тренингов для врачебного сообщества. Была высказана мысль, при организации выезда врачей на площадку, тренинги можно провести на базе психологической мастерской "Притяжение" - официального партнера проекта. 08.10.2020 - подписано соглашение о сотрудничестве между ГБУЗ Нижегородской области «Родильный дом №1 Нижегородского района г.Н.Новгорода», проведено совещание с присутствием заместитель главного врача по АХЧ по подготовке кабинета к ремонту, произведена фотофиксация и необходимые замеры. 10.10. 2020 - в Общественной палате</p>
--	--

	<p>Нижегородской области прошел круглый стол в рамках национального проекта "Демография". Темой обсуждения был проект "Плюс 1. Нижегородский регион" – комплексная программа, которая направлена на улучшение демографической ситуации в Нижегородской области, за счет отказов женщин искусственно прервать свою беременность. Круглый стол прошел под председательством начальника управления по семейной политике Министерства социальной политики Нижегородской области Алехиной О. А. На мероприятии присутствовали представители министерства здравоохранения, управления службы занятости населения. Специальный гость круглого стола Дебрянская М. Б., заместитель руководителя федерального проекта "Плюс один" принимала участие дистанционно. В её задачу входило донесение информации о федеральных компонентах проекта и плане мероприятий, направленных на ответственное отношение к репродуктивному здоровью женщины. Основным докладчиком о разработке алгоритма реализации регионального комплекса мер в рамках проекта выступила Дугина М. С., генеральный директор АНО "Центр помощи семье и детям "Ярослава", руководитель проекта "Плюс 1. Нижегородский регион". 10.11 и 23.11.2020 - были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере совместной работы по комплексной поддержке женщин в состоянии репродуктивного выбора с Нижегородской епархией РПЦ и Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. 25.11.2020 – прошло выездное совещание с сотрудниками Министерства социальной политики в УСЗН Автозаводского и Нижегородского районов г. Нижнего Новгорода, как пилотных участников проекта от Министерства. 26.01.2021 - съемки видеосюжета о первой постоялице Кризисной квартиры, девушки в сложной жизненной ситуации, которая хотела оставить ребенка в родильном доме, но при помощи специалистов проекта "Плюс 1. Нижегородский регион", ребенка сохранила. В данный момент проживает в кризисной квартире. Данной подопечной оплачиваются продукты питания, в рамках проекта, т.к. питание и оснащение всем необходимым подопечных в данной квартире не предусмотрены. 13.02.2021 - участие в программе "Я – папа". Прямой эфир на радио "Маяк. Нижний Новгород», информирование населения о проекте и его значимости для региона. В целом мы считаем, что данный этап был реализован успешно, с большим количеством незапланированных результатов. Мы приобрели много партнеров и начали множество направлений, которые изначально не были предусмотрены.</p>
--	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Радиоэфир о деятельности организации и о реализации проекта Плюс 1. Нижегородский регион	с 13.02.2020 по 13.02.2020	с 13.02.2020 по 13.02.2020	Был проведен прямой радиозфир на радио МАЯК, посвященный теме насилия в семье и помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию совместно с волонтерами про - боно О.В. Балакиной и О.И. Алексеевой. В рамках эфира рассказывалось о деятельности организации и о реализации проекта Плюс 1. Нижегородский регион
Наименование количественного показателя				Значение
Количество слушателей				200000
2.	Рабочее совещание по взаимодействию в рамках взаимодействия с Кризисной квартирой	с 02.09.2020 по 02.09.2020	с 02.09.2020 по 02.09.2020	Проведено рабочее совещание с директором ГБУ "ОСРЦН "Бригантина" к которому структурно прикреплена Кризисная квартира, обговорили заключение

				соглашения о сотрудничестве между организациями
Наименование количественного показателя				Значение
Участники совещания				5
3.	Круглый стол	с 09.10.2020 по 09.10.2020	с 09.10.2020 по 09.10.2020	Проведена презентация проекта Плюс 1. Нижегородский регион, при участии всех заинтересованных ведомств
Наименование количественного показателя				Значение
Участников мероприятия				20
4.	Подписание соглашений о сотрудничестве	с 08.10.2020 по 24.11.2020	с 08.10.2020 по 24.11.2020	Подписания соглашений о сотрудничестве с главным врачом 1 роддома и Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородском области
Наименование количественного показателя				Значение
Подписание соглашений о сотрудничестве				2
5.	Выездное рабочее совещание в УСЗН Автозаводского и Нижегородского районов г. Нижнего Новгорода	с 25.11.2020 по 25.11.2020	с 25.11.2020 по 25.11.2020	Выездное рабочее совещание в УСЗН Автозаводского и Нижегородского районов г.Нижнего Новгорода при участии сотрудников Министерства социальной политики Нижегородской области. Выбор мест под организацию детских уголков и информационных пространств о поддержке женщин, в трудной жизненной ситуации.
Наименование количественного показателя				Значение
Участники совещаний				28

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период


Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	20000
	количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме	305
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания	200
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения	500
	количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности	500
б) Качественные	На первом этапе реализации проекта сформирована команда проекта, 3 добровольца про-боно стали работать на территории женских консультаций.	

результаты	заключены партнерские соглашения в направлении комплексной поддержки женщин и детей. Подготовлены первые дизайнерские макеты для организации позитивной внешней среды в женских консультациях. Проведены фотосессии с женщинами сохранившими малышей в рамках проекта.
<p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>1) Группа КЦ в ВК - https://vk.com/club172251996?w=wall-172251996_304%2Fall 2) Группа АНО - https://vk.com/club172251996?w=wall-172251996_304%2Fall 3) Министерство социальной политики - https://www.minsocium.ru/index.php/news/2387-1373 4) Минздрав - https://www.instagram.com/p/CC6IWn4JEJ1/?utm_source=ig_web_copy_link 5) День города - газета - http://dengoroda-nn.ru/budte-zdorovy/spasaya-budushchie-zhizni-2 6) Правительство Ниж.области - https://government-nnov.ru/?id=260353 7) https://news.myseldon.com/ru/news/index/234181300 8) https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=F54F7752-9CDA-4A7B-9F02-9E2AD2AFB4B0 9) https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/stola-plyus-odin-nizhegorodskiy/88106945/ 10) http://yroslava.ru/9-sentyabrya-2020-goda-v-obshhestvennoj-palate-nizhegorodskoj-oblasti-proshel-kruglyj-stol-v-ramkah-nacionalnogo-proekta-demografiya/ 11) https://vk.com/club172251996?w=wall-172251996_434 12) https://vk.com/club172251996?w=wall-172251996_361 13) https://vk.com/club172251996?w=wall-172251996_304 14) https://www.instagram.com/p/CH_BpI-DVYE/?igshid=1qqnvie31dxbi 15) https://www.instagram.com/p/CH8pNykjT9i/?igshid=1pa0l7xf5hmkw 16) https://www.instagram.com/p/CGA7JcRjxiD/?igshid=g0za3itj72i0 17) https://www.instagram.com/p/CF2eBAGCLyt/?igshid=197sbzcnvb2gz 18) https://www.instagram.com/p/CEZHLDLiTpi/?igshid=kl9lckqa6bm3 19) https://www.instagram.com/p/CEo-PzGi0TN/?igshid=1wn4vvgv8s3u1u 20) https://www.instagram.com/p/CEjPKXAiUAE/?igshid=1nz1loqa5w0x7</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Мероприятие: Радиоэфир о деятельности организации и о реализации проекта Плюс 1. Нижегородский регион</p> <div data-bbox="757 810 1240 1139"> </div> <p>Радиоэфир на радио Маяк Информация о проекте Плюс 1. Нижегородский регион</p> <div data-bbox="1406 810 1890 1139"> </div> <p>Радиоэфир Говорили о теме помощи женщинам в трудной жизненной ситуации</p>



Подготовка Цикла программ по помощи женщинам в кризисной ситуации
Подготовка Цикла программ по помощи женщинам в кризисной ситуации



Запись радионных эфиров
Подготовка цикла радиоэфиров в рамках проекта Плюс 1. Нижегородский регион

Мероприятие: Рабочее совещание по взаимодействию в рамках взаимодействия с Кризисной квартирой



Совещание с директором Кризисной квартиры
Совещание с директором Кризисной квартиры



Рабочее совещание по взаимодействию на территории Кризисной квартиры
Рабочее совещание по взаимодействию на территории Кризисной квартиры

Мероприятие: Круглый стол



Круглый стол в Общественной палате Нижегородской области
Круглый стол в Общественной палате Нижегородской области



Круглый стол в Общественной палате Нижегородской области
Круглый стол в Общественной палате Нижегородской области




Презентация проекта Плюс 1. Нижегородский регион
Презентация проекта Плюс 1. Нижегородский регион



Презентация проекта Плюс 1. Нижегородский регион
Презентация проекта Плюс 1. Нижегородский регион

Мероприятие: Подписание соглашений о сотрудничестве



Подписание соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области
Подписание соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области







Подписание соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области
Подписание соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области



Подписание соглашения о сотрудничестве с главным врачом 1 родильного дома
Подписание соглашения о сотрудничестве с главным врачом 1 родильного дома г. Нижнего Новгорода

Мероприятие: Выездное рабочее совещание в УСЗН Автозаводского и Нижегородского районов г.Нижнего Новгорода

	 <p>Совещание по проекту в УСЗН Автозаводского района Совещание по проекту в УСЗН Автозаводского района</p>	 <p>Совещание по проекту в УСЗН Нижегородского района Совещание по проекту в УСЗН Нижегородского района</p>									
	 <p>Совещание по проекту в УСЗН Нижегородского района Выбираем место для расположения детских уголков</p>	 <p>Совещание по проекту в УСЗН Нижегородского района Совещание по проекту в УСЗН Нижегородского района</p>									
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<p>https://photos.app.goo.gl/T5YqZTCP2kC1okDCA - фотосессия семьи , которые отказались от аборта</p> <table border="1" data-bbox="752 1129 2047 1177"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 1129 1144 1177">Название</th> <th data-bbox="1144 1129 1597 1177">Описание</th> <th data-bbox="1597 1129 1921 1177">Файл</th> <th data-bbox="1921 1129 2047 1177">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="752 1177 2047 1257">Нет</td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата	Нет			
Название	Описание	Файл	Дата								
Нет											
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и</p>	<p>Нет</p>										

<p>(или) видеозаписи их создания (восстановления)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>																																				
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>В проекте в данный отчетный период были использованы дополнительные средства В работе проекта, важен супервизор - организатор текущего процесса работы, наша организация оплачивает его услуги, по договору ГПХ взята Думилина А.С. в сумме 47 050,00 Также в условиях коронавируса стали необходимы услуги яндекс - такси в сумме 5983,00 рублей перелет НН-Уфа - переговоры с заместителем министра здравоохранения по поводу взаимодействия между регионами И.С. Засяткиным (билеты, командировочные расходы) в сумме 15009,00 рублей Также имеются текущие затраты в рамках проекта на услуги интернета, канцелярские расходы, обслуживание программы 1С в сумме 32 586,90 рублей Также дополнительные выплаты получили дизайнер -20 000 рублей, специалист по работе в социальных сетях - 40 000 рублей, осуществляющие деятельность в рамках проекта Итого общая сумма собственного вклада по проекту: 160 628,90</p>																																			
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 608 1144 655">Название</th> <th data-bbox="1144 608 1592 655">Описание</th> <th data-bbox="1592 608 1917 655">Файл</th> <th data-bbox="1917 608 2040 655">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="752 655 1144 759">Определение пилотных учреждений в рамках грантового проекта Плюс 1</td> <td data-bbox="1144 655 1592 759">Определение пилотных учреждений социальной защиты для работы в рамках проекта Плюс 1</td> <td data-bbox="1592 655 1917 759">Ответ в АНО Ярослава_по пилотным регионам Плюс 1.pdf</td> <td data-bbox="1917 655 2040 759">21.11.2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 759 1144 839">Презентация проекта</td> <td data-bbox="1144 759 1592 839">Презентация проекта "Плюс 1. Нижегородский регион</td> <td data-bbox="1592 759 1917 839">Презентация Плюс 1. Нижегородский регион.pdf</td> <td data-bbox="1917 759 2040 839">17.02.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 839 1144 943">Соглашение о сотрудничестве Родильный дом г. Арзамас</td> <td data-bbox="1144 839 1592 943">Соглашение о сотрудничестве Родильный дом г. Арзамас</td> <td data-bbox="1592 839 1917 943">№01. Соглашение о сотрудничестве. Родильный дом г.Арзамас.pdf</td> <td data-bbox="1917 839 2040 943">11.02.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 943 1144 1078">Соглашение о сотрудничестве с Женской консульцией №5 Канавинского района</td> <td data-bbox="1144 943 1592 1078">Соглашение о сотрудничестве с Женской консульцией №5 Канавинского района</td> <td data-bbox="1592 943 1917 1078">№07. Соглашение о сотрудничестве с ГБУЗ НО Женская консульция №5.pdf</td> <td data-bbox="1917 943 2040 1078">11.02.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1078 1144 1246">Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области</td> <td data-bbox="1144 1078 1592 1246">Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области</td> <td data-bbox="1592 1078 1917 1246">№3.Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области.pdf</td> <td data-bbox="1917 1078 2040 1246">11.02.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1246 1144 1350">Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией РПЦ</td> <td data-bbox="1144 1246 1592 1350">Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией РПЦ</td> <td data-bbox="1592 1246 1917 1350">№10. Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией.pdf</td> <td data-bbox="1917 1246 2040 1350">16.02.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="752 1350 1144 1436">Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской службой</td> <td data-bbox="1144 1350 1592 1436">Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской службой добровольцев</td> <td data-bbox="1592 1350 1917 1436">Соглашение с Нижегородской службой</td> <td data-bbox="1917 1350 2040 1436">16.02.2021</td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	Определение пилотных учреждений в рамках грантового проекта Плюс 1	Определение пилотных учреждений социальной защиты для работы в рамках проекта Плюс 1	Ответ в АНО Ярослава_по пилотным регионам Плюс 1.pdf	21.11.2020	Презентация проекта	Презентация проекта "Плюс 1. Нижегородский регион	Презентация Плюс 1. Нижегородский регион.pdf	17.02.2021	Соглашение о сотрудничестве Родильный дом г. Арзамас	Соглашение о сотрудничестве Родильный дом г. Арзамас	№01. Соглашение о сотрудничестве. Родильный дом г.Арзамас.pdf	11.02.2021	Соглашение о сотрудничестве с Женской консульцией №5 Канавинского района	Соглашение о сотрудничестве с Женской консульцией №5 Канавинского района	№07. Соглашение о сотрудничестве с ГБУЗ НО Женская консульция №5.pdf	11.02.2021	Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области	№3.Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области.pdf	11.02.2021	Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией РПЦ	Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией РПЦ	№10. Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией.pdf	16.02.2021	Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской службой	Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской службой добровольцев	Соглашение с Нижегородской службой	16.02.2021
Название	Описание	Файл	Дата																																	
Определение пилотных учреждений в рамках грантового проекта Плюс 1	Определение пилотных учреждений социальной защиты для работы в рамках проекта Плюс 1	Ответ в АНО Ярослава_по пилотным регионам Плюс 1.pdf	21.11.2020																																	
Презентация проекта	Презентация проекта "Плюс 1. Нижегородский регион	Презентация Плюс 1. Нижегородский регион.pdf	17.02.2021																																	
Соглашение о сотрудничестве Родильный дом г. Арзамас	Соглашение о сотрудничестве Родильный дом г. Арзамас	№01. Соглашение о сотрудничестве. Родильный дом г.Арзамас.pdf	11.02.2021																																	
Соглашение о сотрудничестве с Женской консульцией №5 Канавинского района	Соглашение о сотрудничестве с Женской консульцией №5 Канавинского района	№07. Соглашение о сотрудничестве с ГБУЗ НО Женская консульция №5.pdf	11.02.2021																																	
Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области	№3.Соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной политики Нижегородской области.pdf	11.02.2021																																	
Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией РПЦ	Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией РПЦ	№10. Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской епархией.pdf	16.02.2021																																	
Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской службой	Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской службой добровольцев	Соглашение с Нижегородской службой	16.02.2021																																	

	добровольцев		добровольцев.pdf	
	Соглашение о сотрудничестве с Родильным домом №1 г. Нижнего Новгорода	Соглашение о сотрудничестве с Родильным домом №1 г. Нижнего Новгорода (входит 3 женские консультации)	№05. Соглашение о сотрудничестве с родильным домом №1.pdf	11.02.2021
	Соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области	№11. Соглашение о сотрудничестве Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.pdf	16.02.2021
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Дугина Мария Сергеевна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			